

coût à la journée € HT	800 €	500 €	650 €
------------------------	-------	-------	-------

DECOMPOSITION DU TEMPS PASSE EN JOURS ET DU COUT D'INTERVENTION

MISSIONS / INTERVENANTS	Directeur opérationnel		Chargé d'opérations		Responsable administratif et juridique		Total
	Nb jour	Prix	Nb jour	Prix	Nb jour	Prix	Prix

1. CADRAGE DE L'OPERATION							
Rédaction d'une note méthodologique & d'un argumentaire pour les services de l'Etat	1	800 €	0	- €	3	1 950 €	2 750 €
Rédaction d'un planning des procédures		- €		- €	2	1 300 €	1 300 €
Assistance dans la mise au point de l'avenant au marché SCE/Parmenion compris réunions, comptes-rendus		- €		- €	3	1 950 €	1 950 €
sous total PHASE 1	1	800 €	0	- €	8	5 200 €	6 000 €

2. CONCERTATION							
Cadrage de la procédure, préparation des réunions, des différents supports, animation des réunions, cadrage du bilan compris réunions, comptes-rendus	4	3 200 €	6	3 000 €	0	- €	6 200 €
sous total PHASE 2	4	3 200 €	6	3 000 €	0	- €	6 200 €

3. ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE GENERALE							
assistance à la rédaction des délibérations		- €	1	500 €	3	1 950 €	2 450 €
assistance dans la gestion du contrat SCE/Parmenion (vérification des situations, sous-traitants...)	1	400 €	3	1 500 €	1	650 €	2 550 €
assistance à la passation et à la gestion des autres intervenants (préparation DCE, suivi analyse des offres, attribution...).							
sous total PHASE 3	0,5	400 €	4	2 000 €	4	2 600 €	5 000 €

4. ASSISTANCE GESTION DE PROJET - PHASE ETUDES							
suivi de la production des rapports	10	8 000 €	65	32 500 €	10	6 500 €	47 000 €
études environnementales (inventaire faune/flore, étude acoustique, étude de trafic...)							
actualisation de l'APS							
étude d'impact (yc étude ENR)							
dossier d'enquêtes publiques et DUP							
archéologie préventive							
étude agricole							
étude de sécurité publique							
dossier loi sur l'eau							
procédures d'aménagement (dossier de création ZAC)	1	800 €	2	1 000 €	2	1 300 €	3 100 €
procédure d'urbanisme (modification PLUi...)		- €	1	500 €	1	650 €	1 150 €
assistance sur la communication du projet (communiqués de presse, site Internet...)	2	1 600 €	2	1 000 €		- €	2 600 €
Suivi des travaux compris réunions, comptes-rendus							
sous total PHASE 4	13	10 400 €	70	35 000 €	13	8 450 €	53 850 €

5. ASSISTANCE GESTION DE PROJET - PHASE ETUDES AVENANT 1							
Etude de positionnement stratégique	2,0	1 600 €	6,0	3 000 €	4	2 600 €	7 200 €
Suivi des études techniques complémentaires	0,5	400 €	8	3 750 €	3,5	2 275 €	6 425 €
Réunions supplémentaires (Cotech, copil, réunions techniques..)	2,0	1 600 €	5,0	2 500 €	3,5	2 275 €	6 375 €
sous total PHASE 5	4,5	3 600 €	18,5	9 250 €	11,0	7 150 €	20 000 €

TOTAL jours & HT	23,00	18 400,00 €	98,50	49 250,00 €	36,0	23 400 €	91 050,00
TVA 20 %		3 680,00 €		9 850,00 €		4 680,00 €	18 210,00 €
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur 053-200083392-20231127-S07-CC-176-2023-DE		22 080,00 €		59 100,00 €		28 080,00 €	109 260,00 €

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/12/2023

Mise en ligne : 08-12-23